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SVILUPPO DELLE FASI 

(INGEGNERIA NAVALE) 

06 – Operatori 
INGEGNERIA 
PRODUZIONE



2

Ingegneria  Di Base

Sviluppa la fase impostativa del progetto definendo: 

•Aderenza ai requisiti del cliente 

•Caratteristiche dimensionali - Propulsive 

•Documenti Tecnici Contrattuali 

•Conformità con le Normative Vigenti

Inizia collaborando con lo staff commerciale per arrivare 

a concludere il contratto.

Finisce in un data da concordare con chi ha la 

responsabilità dello sviluppo di dettaglio [Ø = Point ]
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A titolo esplicativo definisce: 

•Dimensione Principali della Nave 

•Dislocamento – Velocità – Potenza 

•Esponente di carico – Stabilità – Galleggiabilità
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Ingegneria  Di Base



•Piano di Capacità – Portata 

•Profilo Esterno ed Estetica Generale 

•Geometria Sezione Maestra 
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Ingegneria  Di Base



Zero Point 

È la data del passaggio dalla fase gestita dalla 
Progettazione di Base alla fase di competenza della 
Progettazione Funzionale.

E’ sempre importante cercare di far coincidere 
questa data con quella della stipula del contratto.  
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• ELENCO DOCUMENTI  DEFINITIV DI ZERO POINT 

1. PIANI GENERALI 

2. SPECIFICA NAVE (C)

3. CARENA PRELIMINARE  (C)

4. PIANO DI CAPACITA'  (C)

5. PIANO COMPARTIMENTAZIONE STAGNA

6. CASI DI CARICAZIONE E ROBUSTEZZA

7. GEOMETRIA SEZIONE MAESTRA  (C)

8. ESPONENTE DI CARICO E CENTRAMENTO

9. MODULO ARMAMENTO

10. SAGOMA PANAMA/SUEZ

11. BILANCIO ELETTRICO

12. BILANCIO VAPORE

13. BILANCIO ACQUA

14. BILANCIO ARIA

15. CONCEPT DESIGN SALE PUBBLICHE

16. GEOMETRIE CABINE  (C)

17. CUCINE: SISTEMAZIONE E LISTA APPARECCHIATURE  (C)

18. RIPOSTERIE: SISTEMAZIONE E LISTA APPARECCHIATURE  (C)

19. LAVANDERIE: SISTEMAZIONE E LISTA APPARECCHIATURE  (C)

20. P.E. PRELIMINARE

21. TARGET SVILUPPO PROGRAMMATICO E ZONIFICAZIONE

22. MASTER PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

23. STUDIO DI PRE-COORDINAMENTO

(C) indica i documenti di valenza contrattuale.

Zero Point
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Per Cruise e Ro-pax

Documenti per la gestione tecnica



Ingegneria Funzionale

Si procede allo sviluppo e definizione dello scafo ed 

dell’allestimento con: 

• Definizione di ogni dimensionamento strutturale

• Definizione degli schemi funzionali per tutti gli 

impianti di bordo suddivisi per specialità tecnica

• Strutturazione delle specifiche tecniche per acquisto 

di ogni macchinario e materiale per la costruzione

• Definizione dell’utilizzo dei volumi e degli spazi. 
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Assicura: 

• la conformità delle normative internazionali e 

nazionali. 

• la conformità alle normative dei registri di classifica.

• le aspettative e le richieste per ogni impianto e 

struttura (specifica tecnica e PP.GG.).
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Ingegneria Funzionale



Nello sviluppo della documentazione:

• Fissa la correttezza tecnica delle soluzioni progettuali 

sviluppate in relazione agli obiettivi di prestazioni, 

qualità e costi dei diversi impianti e delle strutture.

• Sviluppa e gestisce i rapporti di integrazione del 

processo di progettazione con il sistema dei fornitori e 

partner.

• Sottopone la documentazione prodotta 

all’approvazione dei tecnici S.A., dei registri e delle 

Autorità indicate nel contratto.
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Ingegneria Funzionale



Ingegneria 
Coordinativa-Esecutiva

Acquisendo la documentazione dalla ingegneria di 
base, dalla ingegneria funzionale e le indicazioni 
programmatiche della P.E. sviluppa la 
documentazione costruttiva e di montaggio. 
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Prodotto principale: 

•Coordinati di Scafo (disegni costruttivi di struttura) 3D

•Documenti di officina di Scafo

•Coordinati di Allestimento 3D

•Documenti di officina di Allestimento

•Piani di Montaggio
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Ingegneria 
Coordinativa-Esecutiva



SEGNALE 

FORZA
IMP.ELETTRICO

HOTEL

CARICO

F.A.M.

A.M.

ALLESTIMENTO

SCAFO

PP.GG e 

SISTEMAZIONI

SEZ.MAESTRA

DINAMICA

STATICA

GEOMETRIA 

Area produz. : CC-

GG - PLA - CC-

OFF - Task Force

Area produz.

CC - GG -

PLA

Area gestione 

L.p.E.

Area Tecnica

Funzionale 

CC.SS.

Area commerciale

poposal Engineering
Responsabile

Test Memoranda + 

“As Built”

Piani di 

montaggio

Piani

coordinati

Piani approvati

+ spec. D e E

Doc. contrattuali

Zero point
Docum.output

Attivita'

commissioning
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di bordo

Dimensionamento
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Valore aggiunto

CONSEGNAESECUTIVOCOORDINATIFUNZIONALEBASE
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 Contratto nave 

 Specifica Nave 

 Documenti Zero Point
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 Contratto nave 

 Specifica Nave 

 Documenti Zero Point

 Piano Competenze 

 Piano Ferri scafo Approvati

 Schemi unifilari Approvati 

 Piani sistemazione approvati 

 Specifiche D e E

 Celle Macchinari (Dati )
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L’INGEGNERIA DEI METODI

(ingegneria navale )

IL
 T

A
R

G
E

T

→ Definire elementi ripetibili e non legati alla nave ma validi per 

tutte le navi (esempio: il mattoncino LEGO)

→ Definire soluzioni di allineamenti strutturali ed impiantistici per 

facilitare gli aspetti costruttivi (esempio: tubolature di sentina 

locale depuratori.)

→ Definire sequenze di montaggio scafo – apparecchiature 

(esempio: sistemazione dei POD)

→ Definire l’impiego l’impegno degli ASSET ed il loro 

aggiornamento (esempio: potenziamento impianti di 

sollevamento)

→ Definire l’impiego di nuovi materiali a scorta.


