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SILVER SPIRIT

PROGETTAZIONE COORDINATIVA-

ESECUTIVA

PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO IN APPARATO 

MOTORE E FUORI APPARATO MOTORE
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PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO

SILVER SPIRIT

Consegna 2009

Lunghezza totale 195.8 m

Larghezza perpendicolare 167.5 m

Larghezza 26.5 m

Stazza 36.000 tsl

Immersione di progetto 6.4 m

Cabine passeggeri (suite) 270

Cabine equipaggio 221
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PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO

SEZIONE LONGITUDINALE 
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PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO

SUDDIVISIONE

FUORI APPARATO MOTORE (HOTEL)FUORI APPARATO 

MOTORE

APPARATO 

MOTORE 

LOCALI AUSILIARI E CASSE
LOCALI AUSILIARI 

E CASSE

QUADRI 

ELETTRICI 

PRINCIPALI
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ZONIFICAZIONE

PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO
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PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO



7

COORDINAMENTO – MODELLAZIONE IN AMBIENTE  

TRIDIMENSIONALE CON AUSILIO SISTEMA 

PLANTSPACE 
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COORDINAMENTO – MODELLAZIONE IN FAP

Disegni

Macchinari

Modello 3D

Scafo

Shop

Draw. ARR

Piani Base 

Piani Generali

Modello 3D

Allestimento

Costruttivi-MLC

P. di M.

Impiantistica

Liste MLF

P.E.

Tubi GAP-MLP
P. di M.

Imp. Marinareschi

Schemi Lineari 

Impianti

Specifiche 

Tecniche
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

PIANO GENERALE
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

STRUTTURA - SCAFO

CONOSCERE 

AMBIENTE, 

SPAZIO
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

DISEGNI ARCHITETTONICI

CONOSCERE 

AMBIENTE, 

SPAZIO
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DISEGNI ARCHITETTONICI

COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

CONOSCERE 

AMBIENTE, 

SPAZIO
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

IMPIANTI - SCHEMI FUNZIONALI

• Tubi di percorso obbligato:

• Sempre in salita – SFOGHI ARIA

• Sempre in discesa – SCARICHI a GRAVITA’

• Oggetti di grosse dimensioni - Condotte di 

ventilazione e di condizionamento

• Oggetti di facile accessibilità – es. Strade cavi, 

posizione colonna di scarico, posizione tubo incendio

con la valvola etc. 

PRIMA ANALISI
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

INPUT

• PIPE

• SISTEMA - AD

• MATERIALE PP

• DIAMETRO 110 mm

• SPESSORE TUBO

• PALLET - ZONA

• TRATTAMENTO
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

SCARICHI ACQUE 

GRIGIE, 

OMBRINALI E 

ACQUE NERE 
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

ACQUA FREDDA E 

CALDA
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

STRADE CAVI:

FORZA (K)

SEGNALI (N)
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

HVAC – CONDOTTE DI 

CONDIZIONAMENTO
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

COORDINATO PONTE 7- MVZ 3
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Schemi Lineari 

Impianti

Modello 3D

Scafo

Specifiche 

Tecniche

Piani Base 

Piani Generali

Modello 3D

Allestimento

Costruttivi-MLC

Tubi GAP-MLP

Piani di 

Montaggio

Liste Prelievo 

MLF

P.E.

COORDINAMENTO – MODELLAZIONE IN APM
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

ESEMPIO IN APPARATO 

MOTORE

Pianta bassa
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COORDINAMENTO - MODELLAZIONE

ESEMPIO IN APPARATO 

MOTORE

Pianta alta
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PREPARAZIONE DOCUMENTI DI OFFICINA

PIANO DI MONTAGGIO 

RILIEVO TUBI E LISTE MATERIALI
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DOCUMENTI DI OFFICINA

Schemi Lineari 

Impianti

Modello 3D

Scafo

Specifiche 

Tecniche

Piani Base 

Piani Generali

Modello 3D

Allestimento

Costruttivi-MLC

Tubi GAP-MLP

Piani di 

Montaggio

Liste Prelievo 

MLF

P.E.
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DOCUMENTI DI OFFICINA

FASE – RILIEVO 

TUBI ED INVIO DATI 

AL SISTEMA GAP
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DOCUMENTI DI OFFICINA

FASE – RILIEVO 

TUBI – MARCATURA 

PEZZI ED INVIO DATI 

IN SISTEMA GAP
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DOCUMENTI DI OFFICINA

FASE – MONTAGGIO 

SUL BLOCCO DI 

SCAFO 
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DOCUMENTI DI OFFICINA

ESTRAZIONE LINEE 

TUBI DAL SISTEMA 

GAP
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DOCUMENTI DI OFFICINA – SCHIZZI TUBO
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DOCUMENTI DI OFFICINA – LISTE MATERIALI

LISTA MATERIALE TIPO MLF – MONTAGGIO
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DOCUMENTI DI OFFICINA – LISTE MATERIALI

LISTA MATERIALE TIPO MLC – COSTRUZIONE MANUFATTI
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ESEMPIO PALLET DEI 

TUBI

DOCUMENTI DI OFFICINA
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…IN CANTIERE
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…IN CANTIERE
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ESEMPIO

SEZIONE DI 

ALLUNGAMENTO  

PREALLESTITO

…IN CANTIERE
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…IN CANTIERE
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…IN CANTIERE
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…IN CANTIERE

PRIMA

DOPO
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FINE

…IN CANTIERE


