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2 “Quando si parla di sicurezza si parla di individui.
Mica si fa male la betoniera ... ”
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Tornlamo at contenutl miniml

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,

ANAGRAFICA

c) una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in
riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni
interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attivita delle

ingole impre rici i lavoratori nomi;
-_—
COMPLESS”'A‘ D d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e

protettive, in riferimento: all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle

DE LL'OPERA £ lavorazioni.

2.2.Contenuti minimi del e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
PSC in riferimento alla protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni
area di cantiere, alla F

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pil imprese e

organizzazione del can lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di

tiere, alle lavorazioni.

G apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
g) le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della
FAS| CR|T|CHE reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
H

h) I'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di
tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i
riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto
soccorso e della prevenzione incendi;

2.3.Contenuti minimi del

PSC in riferimento alle

interferenze tra le lavora-

zioni ed al loro coordina-

mento |
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita

dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il crono programma

dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

L
STIMA DEI COSTI l 1) la stima dei costi della sicurezza
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1L “Nuovo” Plawno di Sieurezza

bLgs 81/08 Il piano & costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
00 correlate alla complessita dell'opera da realizzare ed alle
Art. 1

eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a

comma 1

prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI,
NONCHE LA STIMA DEI COSTI DI CUI AL PUNTO
4 DELL'ALLEGATO XV. |l piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di
progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti
almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove
la particolarita dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli
scavi. | contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento e lindicazione della stima dei costi della

sicurezza sono definiti all’allegato XV.
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L'oscuro ogoetto del desiderio : L costi della sicurezza

| COSTI DELLA SICUREZZA

IL COINVOLGIMENTO DEL COMMITTENTE NELLA
DEFINIZIONE DEL PREZZO D'APPALTO

1 costi DELLA sicuREzzA NON ranNO SICUREZZA 11}
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L'oscuro oggetto del destoerio : L costi della sicurezza

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale

L. 109/94

di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
Art. 31 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di
Comma 2

cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c¢) del comma 1-bis formano parte

integrante del contratto di appalto o di concessione;
| RELATIVI ONERI VANNO EVIDENZIATI NEI BANDI DI GARA E
NON SONO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA . Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

Articolo modificato dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415 - "Modlifiche alla Legge 11 febbraio 1994, n.
109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici "

(Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici, abrogata
dall’art. 256 del d.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
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L'oscuro oggetto del desiderio : L costi della sieurezza

D.P.Reg. La relazione illustrativa del Piano di Sicurezza contiene

0165/Pres T, . . . s
valutazioni utili per conoscere il grado di pericolosita delle

at. 16

lavorazioni, la presumibile concomitante presenza in cantiere di
Relazione illustrativa |
ez due o piu imprese  esecutrici, NONCHE LE PRIME

INDICAZIONI ECONOMICHE PER LA SUCCESSIVA
STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. - Regolamento di attuazione
della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici
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L'oscuro oggetto del destoerio : L costi della sicurezza

D.PReg 0165/Pres

a. 27

Pigno di Sicurezza e 3- Il computo metrico estimativo fornisce elementi sulle
coordinamento e

compUto e quantita e sui PREZZI UNITARI PER DARE ATTUAZIONE AL

estimativo degli oneri

Il Hshirzte PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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L'oscuro oggetto del desiderio : L costi della sieurezza

Drreg
0165/Pres

2 e | Piani sono integrati da un disciplinare contenente le
at 34 prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per
izl 1a prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei
Coordinamento lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del

cantiere. TALE DISCIPLINARE CONTIENE LA STIMA
DEI COSTI PER DARE ATTUAZIONE ALLE
PRESCRIZIONI IN ESSO CONTENUTE.

4 IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO CONTIENE
L'INDICAZIONE DELLE QUANTITA E PREZZI
UNITARI DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA, NON
SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA.
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Hawnno chiarito tutto le Linee quida

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

COMMISSIONE SALUTE DEL COORDINAMENTO TECNICO
INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI

LAVORO

ITACA ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI
APPALTI E LA COMPATIBILITA AMBIENTALE

LINEE 6VIDA
PER L'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 222/03

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili,
in attuazione dell'art. 31, comma 1, legge 109/94

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

| ° asstoma

La recente legislazione in materia sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili (dal d.lgs. 494/96 in poi), NON HA
SICUREZZANON | INTRODOTTO ONERI O COSTI AGGIUNTIVI NELLA STIMA
DELLIMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA, ma HA IMPOSTO UNA
MAGGIORE ATTENZIONE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA, definendo nuove figure professionali quali “esperti in
cosTI materia di sicurezza” ed introducendo L'OBBLIGO DI UNA
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA (Piano di
Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativo di Sicurezza nonché

| COSTI DELLA

PRODUCONO UN

AUMENTO DEI

DELL'OPERA

Fascicolo dell’Opera), chiarendo, contestualmente, CHE | COSTI
NON SONO SOGGETTI A RIBASSO.
Da quanto sopra ne discende che la trattazione della materia

sicurezza viene ad affiancarsi ed a integrarsi alla filosofia generale
della progettazione dellopera senza assolutamente ridurla o
limitarla, ma arricchendola di una maggiore sensibilita in materia.
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Attenzione

NON RIENTRANO nei costi della sicurezza da inserire all'interno del P.S.C. i

cosiddetti “COSTI GENERALI”, cioé tutto quanto fa riferimento all’ambito
applicativo del d.lgs. 81/08 e s.m.i. delle singole imprese esecutrici (ad
esempio i DPI, la formazione, I'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese
amministrative, ecc.), SALVO IL CASO IN CUI IL P.S.C. NON PREVEDA A TAL
PROPOSITO ULTERIORI MISURE RISPETTO A QUANTO GIA PREVISTO DALLA

NORMATIVA VIGENTE .

Le motivazioni di questa esclusione sono di natura giuridica e tecnica.

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

La natura giuridiea ...

DI NATURA GIURIDICA poiché l'articolo 31, comma 2 della L.109/94 e l'art.12
comma 2 del d.lgs 494/96, pongono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)
COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI APPALTO O DI CONCESSIONE,

ovverosia lo equiparano, amministrativamente, ad un contratto d’opera.

Questo vuol dire che, per quel che riguarda lo specifico cantiere, E IL
COMMITTENTE CHE INDICA ATTRAVERSO IL P.S.C. ALL'IMPRESA APPALTATRICE
COME DEVE PROCEDERE PER GARANTIRE LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,
SOPRATTUTTO IN PRESENZA DI SOVRAPPOSIZIONI OD INTERFERENZE con altre

imprese esecutrici presenti nell’area di lavoro.
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La natura giuridiea ...

La conseguenza di questa “INGERENZA” nelle scelte esecutive dell'impresa E IL
RICONOSCIMENTO ALLA STESSA DElI COSTI NECESSARI PERCHE SI ADEGUI E SIA
CONFORME ALLE INDICAZION|I PROGETTUALI DEL P.S.C..

Per la sicurezza, cioe, avviene il contrario di quanto normalmente accade nei contratti di
appalto. La prassi, infatti, & quella per cui il Committente chiede all'impresa un manufatto
finito, ma e poi quest’ultima a decidere le modalita esecutive per la realizzazione di
quanto richiesto dal contratto; per quel che riguarda la sicurezza, E IL COMMITTENTE,
TRAMITE IL DOCUMENTO DI CONTRATTO P.S.C. (predisposto ai sensi del d.lgs. 81/08 e
s.m.i.) CHE INDICA ALLIMPRESA ESECUTRICE LE MODALITA PROCEDURALI E DI
COORDINAMENTO PER GARANTIRE L'’ADEGUATO LIVELLO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI DELLE LAVORAZIONI NELLO SPECIFICO CANTIERE.
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La natura giuridiea ...

ALL'IMPRESA VENGONO QUINDI RICONOSCIUTI SOLO | COSTI
DERIVANTI DAL P.S.C,, CIOE DAL CONTRATTO, MA NON
QUELLI GENERALI DELLA SALUTE E SICUREZZA (DPI,
FORMAZIONE, INFORMAZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA,

ECC.), COMUNQUE OBBLIGATORI PER IL DATORE DI LAVORO.
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La watura teenlica ...

La motivazione di NATURA TECNICA, invece, deriva dalla precisa scelta del
legislatore di suddividere i piani di sicurezza in quello di COORDINAMENTO

ed in quello OPERATIVO.
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LPsc

Il primo, il PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, & a carico della
committenza.

Si occupa prevalentemente di quella che e la SICUREZZA GENERALE del
cantiere, DELLE SUE CARATTERISTICHE DI CONTESTO e delle PECULIARITA
COSTRUTTIVE che verranno ad essere realizzate; particolare attenzione
viene data a quello che e il COORDINAMENTO tra le diverse imprese
esecutrici che parteciperanno a vario titolo al processo costruttivo.

La conseguenza del coordinamento saranno SPECIFICHE PRESCRIZIONI
OPERATIVE DI PIANO, DERIVANTI DAL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI,
che tratteranno le modalita di esecuzione in sicurezza in caso di
interferenze o sovrapposizioni (fasi critiche del processo di costruzione, ex
art.12, c.1 D.Lgs. 494/96).

Queste procedure, essendo “PIANIFICATE” DALLA COMMITTENZA,
dovranno essere rimborsate alle imprese; queste ultime, ovviamente,
avranno |'obbligo di adeguarsi ed adempiervi.
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Lpos

Di tutt’altra natura e, invece, il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA, di

competenza delle imprese esecutrici.

Il POS, per sua natura tecnico-giuridica, € complementare e di dettaglio del
P.S.C; ovverosia DA CONCRETA ATTUAZIONE ESECUTIVA ALLE
PRESCRIZIONI OPERATIVE DI COORDINAMENTO PREDISPOSTE DAL P.S.C., i

cui costi sono gia stati riconosciuti dallo stesso piano.

IL POS, perd, E ANCHE EQUIPARATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DELLA SINGOLA IMPRESA PER LO SPECIFICO CANTIERE; questo
significa che quest’ultimo deve contenere anche tutte le indicazioni in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori normalmente predisposte

dall’azienda.
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Chiarisce tutto definitivamente il p.to 4 dell’all. Xv

D.Lgs. 81/08 4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo |, del
presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta
Y— Xv la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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La chiarezza deriva dal punto 4 dell’allegato XV

D.Lgs. 81/08 4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del d.Igs.
XV n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali

Allegato.

NON E PREVISTA LA REDAZIONE DEL PSC ai sensi del Titolo IV

Capo |, del presente decreto, LE AMMINISTRAZION| APPALTANTI

(cioé la committenza), nei costi della sicurezza STIMANO, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, | COSTI
DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE FINALIZZATE ALLA
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI.
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La qualita della stima

il 4-1.3. La STIMA dovra essere congrua, analitica per voci
81/08 singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o

specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti
Allegato.XV . . . .
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di

sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non
sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad ANALISI COSTI COMPLETE E
DESUNTE DA INDAGINI DI MERCATO. LE SINGOLE VOCI DEI COSTI
DELLA SICUREZZA VANNO CALCOLATE CONSIDERANDO IL
LORO COSTO DI UTILIZZO PER IL CANTIERE INTERESSATO CHE
COMPRENDE, QUANDO APPLICABILE, LA POSA IN OPERA ED IL
SUCCESSIVO SMONTAGGIO, L'EVENTUALE MANUTENZIONE E
L'AMMORTAMENTO.
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La gualita della stbma

A Prezza I"iO
regionale
dei lavori

pubblici

Direzione centrale infrastrutture e territorio
Servizio lavori pubbilici, infrastrutture di
trasporto e comunicazione

Legge regionale 31 maggio 2002 n.14
prezzarioregionale dei lavori pubblici
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La qualita della stima

CODICE DESCRIZIONE uM. MANODOPERA PREZZO

& IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI NEL CANTIERE

99.1 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
99.1.481 LAVORI EDILIZI IN GENERALE - PER UTILIZZO GENERALE
99.1.A81.01 PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Fomitura di pacchetto di medicazione rispondente alfart. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M.
28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone biquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1
pomata per scottature, 2 bende garza di akezza 5 cm, 1 benda garza di akezza 7 cm, 10 garze
sterfli 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 palo di forbici, 2 sacchett di cotone da
50 g, S garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua

, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 1 rocchetto di
cerotto da 2,5 cm per 5 m, 20 cerotth 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio
istantaneo, 2 sacchett di polietilene monouso, 1 termometro clinico e 1 elenco del contenuto.

(Euro cinquantatre/27 )

99.1.481.02 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Fomitura € posa in assetta di pronto soccorso rispondente alfart. 29 del D.P.R.
303/56 e at. 1 DM. 29/07/53 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 fiacone di
disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10
garze sterii 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di
cmdaSOg 5oammm4ocm zcmfezmu:zpanaquxmnm 2 flaconi di
Qua 0ssigenata, sterile da 13 cm, 1 pinzetta
swiedakm Zro(chema(mdai.smwsm 2 confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2
lacci emostaticl, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di polietiene monouso, 1
termometro dlinico, 4 tell tiangolart 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterfle, 1 bacinella
reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine
con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1
apribocca, 1 cannula e 1 elenco ded contenuto.

cad 2,92% 94,98

(Euro novantaquattro/98 )
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La gualita della stbma

CODICE

DESCRIZIONE

UM. | MANODOPERA |  PREZZO

|os.1.202.01

Joo. L2018

|os.1.am2.01.8

Jo0.181.04

foo.10@1.044

joo.10@1.048

Joo.3.842.15

fpo.3.802.15.4

foo.3. 82158

RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE ELETTROSALDATA TUBI INFISSI

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 ¢, eseguia con tubi da ponteggic infissi su plint
i magrone & COKESIEIO0 & rete 3 vhtbosakdat. iwm..».
metallica ai tub, lo smantaggio ed i vt s friseta ol e

Prezzn primo mese

(Euro sette/15 }

Prazzo per ogni mese e frazions di mess successivo & primo

(Euro uno/23 )

BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DI 2415, 4:2.4 m

FomRura e posa in opera di box di cantiere Uso Servizi ighenico sankari realzzato da sttura
o base, m&mamvaeme&«mmwmmxcmww.cmze
da «d

Bmponamento ¢ costhuto
corivale (minmo 40 i), dhison inters  pareh Sandwich, s

legno ivestio in PVC, completd d impiant ekettiio, mm(xwzmeﬁm)eum
termico (radatore elettiico), dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a rubinett, boiler
ehtDico ed accessorl. Dimension wmzusnumzmnmmw
smontagglo ¢ formazione della base In dls amata di 3ppOggIo.

Prezzo primo mese

(Euro novecentoventiquatro/00 )

Prezz0 per ogni mese & fraane al mese successiho al pimo

(Eiro quattrocentose90 )
ATELAI

mwoaammnwp-m-mw<m dotato i
G tavola fermapiede, di due comenti di cu
oventatura.

Prezzo primo mese

(Eiro dieci/S2

Prezzo per 0gni mese & frazione o Mese SUCCESSNO Al PImo

(Euro quattio/49 )

Corso di Programumazione e costi per La sicurezza

memess 45,07 %| 1,23

ad.mese 1,91 %] 406,90}

m2 63,46 % 10,92]

mé.mese 3087 % 4,49)

- IV lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Stmont

! costl della

sleurezza wown “costanp”

D.Lgs. 81/08

Allegato. X V

4.1.4. | COSTI DELLA SICUREZZA COSI INDIVIDUATI, SONO

COMPRESI NELL'IMPORTO TOTALE

DEI LAVORI, ed individuano la

parte del costo dell'opera da_non assoggettare a ribasso

nelle offerte delle imprese esecutrici.
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| costl della sicurezza now “costans”

D.Lgs. 81/08

Allegato. X V

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si
rendono necessari A CAUSA DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA
previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli
articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice
civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1,

412e4.13.

| COSTI DELLA SICUREZZA COSI INDIVIDUATI, SONO COMPRESI
NELL'IMPORTO TOTALE DELLA VARIANTE, ED INDIVIDUANO LA
PARTE DEL COSTO DELL'OPERA DA NON ASSOGGETTARE A
RIBASSO.

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

| costl della sieurezza now “costans”

D.Lgs. 81/08

Allegato. X V

4.1.6. IL DIRETTORE DEI LAVORI LIQUIDA l'importo relativo ai
costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento

lavori, PREVIA APPROVAZIONE DA PARTE DEL COORDINATORE

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI quando previsto.

Corso di Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont
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Abblano gl visto che

DEF VA || COMMITTENTE o il RESPONSABILE DEI LAVORI, nella fase della
art. 90 PROGETTAZIONE dell'opera, PRENDE IN CONSIDERAZIONE i

Comma 2, documenti di cui all'articolo 91, co. 1, lettere a) e b).

PSC Fascicolo

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

Cosa vuol dirve “prendere in considerazione’un PSC

2.1.2.1L PSC CONTIENE ALMENO | SEGUENTI ELEMENTI:
a) L'IDENTIFICAZIONE E LA DESCRIZIONE DELL'OPERA, ESPLICITATA CON:
1) l'indirizzo del cantiere;

D.Lgs 81/08 2) la descrizione del in cui & coll I'area di

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche,

XV strutturali e tecnologiche;
A”egato' b) L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA, ici con l'indicazi dei inativi del
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del

i per la si in fase di i ed a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con
I'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi;
c) UNA RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, con
riferimento all’area ed alla i i del i alle I; ioni ed alle loro interferenze;
d) LE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, IN
RIFERIMENTO:
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;
e) LE PRESCRIZIONI OPERATIVE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;
f) LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE da parte di piti impi el i
come scelta di pianificazi lavori finali: alla si di app i, at , infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5;
g) LE MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO; nonché della reciproca
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) L'ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, nel caso in cui il servizio di i delle e di tipo nonché nel caso di cui all'articolo
94, comma 4; il PSC i anche i riferil i ici delle strutture previste sul territorio al servizio del
pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) LA DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo richieda,
delle sottofasi di lavoro, che itui il crono pi dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere
espressa in uomini-giorno;
1) LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA, Al SENSI DEL PUNTO 4.1.

Corso di Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

Un
controllo
formale
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una verificn plit sostanziale

¢

Promuovo una
riunione con il
progettista

ed il CSP
nella quale

verifico che 7

1.1 - siano state evidenziate tutte le criticita del cantiere
legate all'area dei lavori

1.2 - di conseguenza siano stati previsti i conseguenti
coordinamenti
1.3 - di conseguenza siano stati previsti i conseguenti costi

della sicurezza

2.1 - analoga procedura deve essere fatta per analizzare le
criticita connesse con linstallazione del cantiere ( o
delle diverse fattispecie che il cantiere pué assumere in corso
dei lavori)

2.2 - di conseguenza siano stati previsti i conseguenti
coordinamenti

2.3 - di conseguenza siano stati previsti i conseguenti costi
della sicurezza

3.1 - verifico se & stato redatto un programma dei lavori e
se da questo sono state evidenziate le interferenze
tra le lavorazioni

3.2 - di conseguenza siano stati previsti i conseguenti
coordinamenti

3.3 - di conseguenza siano stati previsti i conseguenti costi
della sicurezza

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione — AA 2021/2022- Ing. Renzo Stmont

Wna verifica pii sostanziale

2

Promuovo una
riunione con il
progettista

ed il CSP
nella quale

verifico che 7

4.1 - Verifico se & stato previsto luso comune di
macchine,impianti ed attrezzature
4.2 - di conseguenza siano stati previsti i conseguenti
coordinamenti
4.3 - di conseguenza siano stati previsti i conseguenti costi della
sicurezza

5.1 - Verifico se & stato previsto l'uso dei d.p.i. per esigenze
interferenziali

5.2 - di conseguenza siano stati previsti i conseguenti costi della
sicurezza

6.1 - Verifico se & stata posta in capo alla affidataria la
gestione delle emergenze

6.2 - di conseguenza siano stati previsti i conseguenti costi della
sicurezza

Corso di Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont
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Sempre in tema di PSC: dove va a finire?

D.Lgs 81/08

ar. 101

comma 1

1. Il committente o il RESPONSABILE DEI LAVORI TRASMETTE IL
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO A TUTTE LE
IMPRESE INVITATE a presentare offerte per l'esecuzione dei
lavori. IN CASO DI APPALTO DI OPERA PUBBLICA
S| CONSIDERA TRASMISSIONE LA MESSA A
DISPOSIZIONE DEL PIANO A TUTTI |
CONCORRENTI ALLA GARA DI APPALTO.

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

Attenzione al caso particolare

D.Lgs 81/08

. 100

comma 6

Le DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO NON
SI APPLICANO ai LAVORI LA CUI ESECUZIONE
IMMEDIATA E NECESSARIA per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o
per garantire la continuita in condizioni di emergenza
nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali

corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

Corso di Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont
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Ricordiamo gli obblight indelegabill del datore di Lavoro

D.Lgs 81/08
a. 17

Comma 1

Art. 17.
Obblighi del datore dilavoro NON DELEGABILI

1. Il datore di lavoro non puo delegare le seguenti attivita:

a) la VALUTAZIONE di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la DESIGNAZIONE del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

L'art. 28: la valutazione del Risehl

D.Lgs 81/08

are. 28

Comma 1

d.LGS. 81/08 - Titolo I, Capo Ill - Sezione |l
VALUTAZIONE DEI RISCHI

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ANCHE
NELLA SCELTA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DELLE SOSTANZE O
DEI PREPARATI CHIMICI IMPIEGATI, NONCHE NELLA SISTEMAZIONE DEI
LUOGHI DI LAVORO, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti GRUPPI DI
LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo
europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato
di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere,

all’eta, alla provenienza da altri Paesi.

Corso di Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont
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L'art. 28: la valutazione del Risehi

pigs 81/08

are. 28

Comma 1

Sezione Il - VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28. - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI
RISCHI

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché
quelli connessi alle differenze di genere, all’eta‘alla provenienza da altri Paesi.

LA VALUTAZIONE nella scelta di ~ ATTREZZATURE DI LAVORO

SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI
SISTEMAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

deve riguardare TUTTI | RISCHI tra cui
Quelli connessi alle
DIFFERENZE DI GENERE
ALUETA
ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

L'art. 28: la valutazione del Risehl

D.Lgs 81/08

art. 28

Comma 2

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una RELAZIONE sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per
la valutazione stessa;

b) L'INDICAZIONE delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il PROGRAMMA delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) LINDIVIDUAZIONE delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonche dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;

e) L'INDICAZIONE del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;

f) LINDIVIDUAZIONE delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita'

professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Corso di Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont
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L'art. 28: la valutazione del Risehi

i 81/08 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto
.28 a conclusione della valutazione, DEVE AVERE DATA CERTA o
rt.

ATTESTATA dalla sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della
data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale e del medico competente, ove nominato

Comma 2

Posta certificata

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

L'art. 28: la valutazione del Risehl

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
D.Lgs 81/08 conclusione della valutazione, deve avere data certa @ contenere:

ar. 28 A) UNA RELAZIONE sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante |'attivita' lavorativa, NELLA QUALE
SIANO SPECIFICATI | CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE
STESSA;

Comma 2

B) L'INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE
E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ADOTTATI, A SEGUITO DELLA

VALUTAZIONE DI CUI ALLARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA A);

PCP®O

Corso di Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

S
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L'art. 28: la valutazione del Risehi

pigs 81/08

are. 28

Comma 2

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione
della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a);

C) IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER
GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI
SICUREZZA;

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

L'art. 28: la valutazione del Risehl

D.Lgs 81/08

are. 28

Comma 2

2. Il documento di cui all‘articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione
della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;

b) lindicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza;

D) LINDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LATTUAZIONE
DELLE MISURE DA REALIZZARE, NONCHE DElI RUOLI
DELL'ORGANIZZAZIONE = AZIENDALE CHE VI  DEBBONO
PROVVEDERE, A CUI DEVONO ESSERE ASSEGNATI UNICAMENTE
SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE E POTERI;

Corso di Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont
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L'art. 28: la valutazione del Risehi

pigs 81/08

are. 28

Comma 2

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione
della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute

durante I'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la

valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
nonche dei ruoli dell’'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;

E) LINDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DEL RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA O DI QUELLO TERRITORIALE E
DEL MEDICO COMPETENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO;

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

L'art. 28: la valutazione del Risehl

D.Lgs 81/08

are. 28

Comma 2

2. Il documento di cui all‘articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione
della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute
durante I'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;

b) lindicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,
nonche dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze
e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;

F) LINDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI CHE EVENTUALMENTE
ESPONGONO | LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI CHE RICHIEDONO
UNA RICONOSCIUTA CAPACITA' PROFESSIONALE, SPECIFICA
ESPERIENZA, ADEGUATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.

Corso di Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont
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Nel cawtieripoi ... c’2 aneche Ll POS

D.Lgs 81/08
ar. 96

Comma 1

1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

.....

G) REDIGONO IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DI
CUI ALL’ARTICOLO 89, COMMA 1, LETTERA H).

Art. 89, co. 1

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati nel’/ALLEGATO XV;

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

Le sanziont ...

‘Sanzioni'per i datori dilavoro, irdirigenti e i preposti S

oigs 81/08

4t 159 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con I'arresto da

tre a sei mesi o con 'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44
euro per la violazione dell’art. 96, comma 1, lettera g); si
applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o 'ammenda da

Comma 1

2.457,02 a 9,828,05 euro se la violazione & commessa in
cantieri temporanei o mobili in cui I'impresa svolga lavorazioni
in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato
XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.457,02 a 4.914,03
euro se il piano operativo di sicurezza € redatto in assenza di
uno o piu degli elementi di cui all’allegato XV.

Corso di Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

22



Ma wow basta

D.Lgs 81/08

art. 55

Comma 1

Sanzioni per il'datore di'lavoro: el dirigente

1. E’ punito con l'arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da
3,071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:

a) PER LA VIOLAZIONE DELLARTICOLO 29, COMMA 1;

pigs 81/08

are. 29

Comma 1

1. Il datore di lavoro EFFETTUA LA VALUTAZIONE ED ELABORA IL DOCUMENTO di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui
all'articolo 41.

D.Lgs 81/08

art. 55

Comma 2

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), S| APPLICA LA
PENA DELL'ARRESTO DA QUATTRO A OTTO MESI
se la violazione & commessa:

c) per le attivita disciplinate dal TITOLO |V caratterizzate dalla
compresenza di pill imprese e la cui entita presunta di lavoro non
sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

Ma ehe cosa serve Ll POS ?

D.Lgs 81/08

are. 92

Comma 1

1. durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori:

b) verifica l'idoneita’ del piano operativo di sicurezza, DA
CONSIDERARE COME PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO
DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DI CuUl
ALLUARTICOLO 100,

LA SICUREZZA DI LA SICUREZZA DI
FASE FASE

POS POS

LA SICUREZZA LEGATA ALLA COMPLESSITA’ DELL'OPERA ED
ALLE INTERFERENZE

LA SICUREZZA DI LA SICUREZZA DI
FASE FASE

POS POS

Corso di Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont
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che cos’t Ll POS

p.igs 81/08 h) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA: il documento che il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al
ar. 89 singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1,
lettera a), | CUI CONTENUTI SONO RIPORTATI NELLALLEGATO XV;

Comma 1

ALLEGATO XV

Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

=

DISPOSIZIONI GENERALI

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

A W N

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

L ALL. XV L contenutl miniml

3.2. - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del
presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i
seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

MH>

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;

3 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale,
ove eletto o designato;

4 4)il nominativo del medico competente ove previsto;

5 5)il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6 6)inominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi

operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa
esecutrice;
c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

FTI omm OO0 @

1) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
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UALL. XV: L contenutl miniml

3.2. - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA

pigs 81/08

Allegato. X V

3.2.1. IL POS E REDATTO A CURA DI CIASCUN DATORE DI

LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI, Al SENSI
DELLUARTICOLO 17 DEL PRESENTE DECRETO, E

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN RIFERIMENTO AL
SINGOLO CANTIERE INTERESSATO; ESSO CONTIENE

ALMENO | SEGUENTI ELEMENTI: ‘ |

N
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L ALL. XV L contenutl miniml

3.2. - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.2.1. 1l POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del
presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i
seguenti elementi:

A) | DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA ESECUTRICE, che comprendono:

1) IL NOMINATIVO DEL DATORE DI LAVORO, GLI INDIRIZZI ED | RIFERIMENTI
TELEFONICI DELLA SEDE LEGALE E DEGLI UFFICI DI CANTIERE;

2) LA SPECIFICA ATTIVITA E LE SINGOLE LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE
DALL'IMPRESA ESECUTRICE E DAI LAVORATORI AUTONOMI SUBAFFIDATARI;

3) | NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E, COMUNQUE, ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
IN CANTIERE, DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, AZIENDALE
O TERRITORIALE, OVE ELETTO O DESIGNATO;

4) IL NOMINATIVO DEL MEDICO COMPETENTE OVE PREVISTO;
5) IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;
6) | NOMINATIVI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E DEL CAPOCANTIERE;

7) IL NUMERO E LE RELATIVE QUALIFICHE DEI LAVORATORI DIPENDENTI
DELL'IMPRESA ESECUTRICE E DEI LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI IN CANTIERE
PER CONTO DELLA STESSA IMPRESA;
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UALL. XV: L contenutl miniml

3.2, - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dellarticolo 17 del
presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i
seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: ...

B) LE SPECIFICHE MANSIONI, INERENTI LA SICUREZZA, SVOLTE IN
CANTIERE DA OGNI FIGURA NOMINATA ALLO SCOPO DALL'IMPRESA
ESECUTRICE;

Corso ol Programumazione e costl per La sicurezza - IV Lezione - AA 2021/2022- Ing. Renzo Simont

L ALL. XV L contenutl miniml

3.2. - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente
decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: ...

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

C) LA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA DI CANTIERE, DELLE MODALITA
ORGANIZZATIVE E DEI TURNI DI LAVORO;
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UALL. XV: L contenutl miniml

3.2, - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente
decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti
elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: ...

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa
esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

D) L'ELENCO DEI PONTEGGI, DElI PONTI SU RUOTE A TORRE E DI ALTRE
OPERE PROVVISIONALI DI NOTEVOLE IMPORTANZA, DELLE MACCHINE E
DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI NEL CANTIERE;
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L ALL. XV L contenutl miniml

3.2. - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente
decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: ...

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;

E) L'ELENCO DELLE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI NEL
CANTIERE CON LE RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA;
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UALL. XV: L contenutl miniml

3.2. - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.2.1. 11 POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto,
e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: ...

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

F) L'ESITO DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE;
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L ALL. XV L contenutl miniml

3.2. - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.2.1. 11 POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto,
e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: ...
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) 'esito del rapporto di valutazione del rumore;

G) L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE,
INTEGRATIVE RISPETTO A QUELLE CONTENUTE NEL PSC QUANDO PREVISTO,
ADOTTATE IN RELAZIONE Al RISCHI CONNESSI ALLE PROPRIE LAVORAZIONI IN
CANTIERE;
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UALL. XV: L contenutl miniml

3.2, - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente
decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: ...

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
d in rel ai rischi i alle proprie lavorazioni in cantiere;

H) LE PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO, RICHIESTE DAL PSC
QUANDO PREVISTO;

2- (ng). Renzo Shmont
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L ALL. XV L contenutl miniml

3.2. - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente
decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: ...

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,

in i ai rischi i alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

[) L'ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FORNITI Al
LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE
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UALL. XV: L contenutl miniml

3.2. - CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente
decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: ...

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,

d in relazi ai rischi i alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure | iedid lio, richi dal PSC do previsto;
i) I'elenco dei di itivi di pr i individuale forniti ai | i pati in cantiere

L) LA DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA
FORMAZIONE FORNITE Al LAVORATORI OCCUPATI IN CANTIERE.
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D.Lgs 81/08 Obblighi di trasmissione

ar. 101 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori CIASCUNA IMPRESA

comma 3 ESECUTRICE TRASMETTE IL PROPRIO PIANO OPERATIVO DI

SICUREZZA ALLIMPRESA AFFIDATARIA, la quale, PREVIA
VERIFICA DELLA CONGRUENZA RISPETTO AL PROPRIO, LO
TRASMETTE AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE. | LAVORI
HANNO INIZIO DOPO L'ESITO POSITIVO DELLE SUDDETTE

VERIFICHE CHE SONO EFFETTUATE TEMPESTIVAMENTE E

COMUNQUE NON _OLTRE 15 GIORNI _DALLAVVENUTA

RICEZIONE.
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Attenzione pol che

p.igs 81/08 3. | DATORI DI LAVORO DELLE |IMPRESE
. 100 ESECUTRICI e i lavoratori autonomi SONO TENUTI AD
ATTUARE quanto previsto nel piano di cui al comma 1e NEL

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

Comma 3

PRIVl 4 | DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI
METTONO A DISPOSIZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER
ar. 100

LA SICUREZZA COPIA del piano di sicurezza e di
Comma4

coordinamento e DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
ALMENODIEC!I GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI..
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FINE DELLA SECONDA PARTE

La salutSHeiin bene prezioso,

mpagald @%’w ar
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