Pronta nel 2008

Saranno necessari altri due anni
per completare i lavori della

~ cittadella della Giustizia. Fritardi
sona imputabili al ritrevamento di
reperti archeologic, alle
operazioni di bonifica e ad alrcune
modifiche del progetto. Il costo
aggiuntivo sara di quasi 8 milioni

GIlIStIZIa, la cittadella costa otto milioni in plu

I [ ponte di Calatrava montato a Carnevale: Canal Grande chzuso quattro giorni
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Quasi due anni

| tempi sono praticamente li stessi:
due anni di ritardi per la cittadella
della giustizia che avrebbe dovuto
essere finita a novembre, un anno
e mezzo — ma potrebbe
aumentare — per il ponte di
Calatrava che dovrebbe essere
montato fra cinque mesi

Progetto di varo

Tra gennaio e febbraio sara
montata la struttura: prima le pam
laterali poi quella centrale. Per .
farle dovra essere «sfrattatos il
pontile dell’Actv per:una ventina di
giorni, ma sard anche chiuso il
-Canal Grande per quattro: &
questa infatti-la fase plu delicata

VENEZIA Due anni ch ritardo e il corto che aumenta
ancora di‘quasi otto milioni di euro per 1a cittadella della
giustizia. Oltre un anno e mezzo in pity, € costo quasi rad-
doppiato per il ponte di Calatrava. Per la cittadella adesso
perd ci sono tewipi certi, per il collegamento ‘tra piazzale
Roma ela Ferrovia no, nonostante la Cignoni — I'agienda
che ha vinto I'appalto — abbia consegnato gualche giorno
fa il progetto di varo. .

Alla fine tra ottobre e dicembre del 2008 Ca’ Farsetti con-
segnera alla Procura di Venezia la cittadella della Gliustizia.

.. di Piazzale Roma. Dall'incontro: di ieri mattina in Corte

| Maree, sorprese finite
Nasce la citta virtuale

- &’Appello con il Comune Vittorio Borraceetti, procuratore
. capo diVenezia, esce rassicurato e soddisfatto, dopo tanti
problemi e continui rinvii. Perché sembra che il-percorso
sia tracciato: entro fine mese termineranno le opere disea-
vo idrografico e la messa in sicurezza dei reperti, cosi come
Tesportazione dei terreni inquinati, per far riprendere i 1a-
voria pieno ritmo da novembre. A mancare infatti & ancora

VENEZIA — Una fotog'raﬁa della ¢itta come non era
mai stata fatta prima. O, meglio: una lente d’ingrandi-
mento che permetterd di conoscerne ogni angolo, an-
che il pitt remoto, con una precisione assoluta. In que-
sto modo la vita di ogni glorno dei veneziani potra ave-
re dei benefici, soprattutto legati alla questione delle
alte maree, che potranno essere previste al centimetro.

Tutto questo & Ramses, il nuovo progetto di rilevazio- -
ne tridimensionale della pavimentazione realizzato da
Insula che dovrebbe rappresentare und strumento fon-
damentale per la salvaguardia e Ia tutéla della citta.
Primanel suo genere perlintegrazione delle metodo-
logie impiegate (topografie classiche, Gps e laser), l'ini-

. ziativa di Insula consentira infatti di prevedere l'esten-
sione esatta della superficie soggetta ad dllagamento,
tuttele quote delle soglie e di ottimizzare in questomo-

-do 'allestimento dipasserelle, Non satd perd un opera-

" zione che verra compmta dall’ogg1 al domani. «I primi
dei quattrormla rilievi inizieranno nelle prossime:setti-
maneé — splega Ivano Turlon, direttore centrale Proget-

tazione ed esecuzione lavori del Co-
. mune — e dureranno sei, . sette-mesi.
Parte un progetto  Vedrete girare per Venezia aleune

il 65 per cento degli interventi previsti, no-
nostante avrebbero dovuto essere termina-
*tein questi glorni, tanto che la stessa azien-
da avrebbe preséntato il conto al Comune
che tra bonifica, reperti archeologici e modi-
fica del progetto ha di fatto bloccato t lavo-
ri. Non a caso é stata prevista un’ulteriore
perizia che comprendera anche gli interven-
tinecessari per migliorare I'aspetto della si-
la costruzione . turezza dopo che i vigili del fuoco hanne jn-
“della cittadella dicato i lavori da eseguire per rispettare la
Jnuova normativa: dagli spazi comuni aghiin-

— - fissiche dovranno essere pili spessi. Ad una
: prima stima dovrebbero essere necessari al-

2@ triotto milioni dieuro: il 40 per cento li met-

| miilioni che
avrebbero
dovuto essere
necessari per

terd Ca’ Farsetti, il rimanente il ministero

| giomi in cui della} Giustizia, ¢on il procuratore generale SULLA CARTA La cittadella della Giustizia, pronta per la fine del 2008 dirilevazione :gg:;g;g t(i“ xt;ggclb(l:: gio;; ;effcig’;iﬁ
PActy dovré Igglrl;‘rl‘llll? aF lgg;g:%g] &ifggiﬁ lxau:ic%gssts;g e ' tridimensionale:  per Ia nascita di questo importante
sospendere finanziamenti. ' MOSE del céntro . progetto. Poi passeremo alla fase di-
Vapprodo dei Regna ancora Vincertezza invece per 1 storico. Un anno elabog”“’q%@“ Fiatg al'} f%?%ué?r- .
vaporatti di ponte di Calatrava, soprattutto sull'aspet- Dl Pletf() fa l‘etromar(:la « Altematlve? Quando sara términato il tutto? Cre-

do non priria di un anno e mezzo».
Con tuttiilavori effettuati da Insu-
la in quiesti anni si @ passati dai ¢cin-
“quechilometri di passereHe stese nel 1985 ai quattro at-
1Bt dmses perd non sard un metodo per fermare o
limitare il fenomeno dell’acqua alta, bensi uno strumen-
"to per capire meglio il problema e affrontarlo di conse-
. guenza nel migliore dei modi possibili. Una volta pron-
+ k- to,ilzilievo dovrebbe essere messo in Rete a disposizio-
. ne della cittadinanza che potra cosi, conoscendo dal
centro maree il valore del giorno, calcolare esattamen-
te (al centimetro e non come adesso con una forbice di
«. dieci centimetri) 'altezza dell'acqua sotto casa o maga-
* ri davanti al proprio negozio. Costato 700 mila euro, ci-
‘fra gia finanziata dalla Legge Speéiale nel 2004, Ram-
ses in-futuro potra avere altre applicazioni che vanno
oltre 12 guestione delle alte maree. Da questo fonda-
- “mentale database fotografico costantemente aggiorna-
to sipotra infatti partire per realizzare prodotti cultura-
L, turistici o-addirittura ludici legati a Véneszia. Una cit-
tavirtuale ina assolutamente identica all'originale. Ac-

que alte comprese.

piazzale Roma to economico a causa dell’impresa che chie-
de confinui ritoechi rispetto a quanto stabi-
lito dall’appalto. Lo ha fatto anche qualche
giorno-fa: quando ha‘présentato il progétto
divaro. Il ponte comincera ad essere montato tra fine gen-
naio e febbraio: prima le spalle laterali, poi la parte centra-
“le;installata in pieno carnevale. E i d1sag1 non mancheran-
no perche prima dovra essere «sfrattata» la fermata del-
T'Actv poi il canale rimarra chiuso tra i quattro e i cinque ~
giorni, e pon gli otto come l'impresa aveva stabilito in un
primo momento. Fondamentale sara Yassenza di onde, in
quantol'operazione di montaggio — della parte centrale —
e della saldatura tra i vari elementi, sara la pil delicata di
"-futto Pintervento. Sembra essere aceantonata quindi l'in-
-tenzione di Ca’ Farsetti di dicenziare» Ja Cignoni, anche se
Ie perplessita sui costi, sui tempi e sulle modalita-di- mon-
taggio non sono aneora s¢omparse, L'assessore ai-Lavori.
- pubblici di Venezia Mara Rumiz, aspetfa 14 relazione del
direttore deilavori Roberto Casarine del capo Dipartimen- -
“to del Territorio Salvatore Vento, prima di convocare la -
Conferenza dei servizi che dovra decidere come orgamzza-
re 'arrivo del quarto ponte sul Canal Grande.
Francesco Bottazzo

e mezzo di lavoro

del Comitatoney -

VENEZIA — Antonio Di altematwe LI'ministro Di
Pietro fa marcia indietro.sul . Pietro proprio sui progetti
Mose, «Rispetterd futte le presentati dal' Comune ha
decisioni; comeil muratore zSpecificato che «il datore d1
che segue le indicazioni'del © "lavoro.é it Comitatohe; che”
datore dilavoro», ha detto iino ad oggl ha previsto la
ieri il ministro alle . costruzione delMose
Infrastrutture a Udine, = secondgil progetto cheé gia
dopo che nei giorni scorsi per’buona parte'd stato” -
aveva invece annunciatola  realizzator. «Se qualecuno
bocciatura dei progetti che ne ha diritto vorra
 alternativi da parte del ‘modificarlo, 1o dica'enoi
Comitato teenico. E dopo eseguitéms —ha’ aggmnto
che il sottosegretarioalla ° conuna precisagione —
Presidenza del eonsiglio Perd mia madre sa che se
Enrico Letta ha incontrato - .deve buttare via una cosa
sabato il sindaco aprendo fatta a meta ci deve
ad un confronto sulle pensare due volter.

Massimiliano Cortivo




