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PREVENTIVAZIONE DELLA COMMESSA NAVALE

05 – Strumenti 
CONTRATTI
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CONTENUTI DELLA PREVENTIVAZIONE
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E’ un insieme di studi che avvengono a monte del 

contratto dove partecipano esperti di ogni specialità 

dell’ingegneria e delle altre funzioni Aziendali 

(finanziarie, legali, gestione del personale . . .) e dove:

CONTENUTI DELLA PREVENTIVAZIONE
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CONTENUTI DELLA PREVENTIVAZIONE

1. Si indica la lista dei materiali e la loro quantità per 

individuare una ipotesi di soluzione  tecnica della 

nuova unità

2. Si indica come distribuire nel tempo le attività  e quindi 

l’impiego della «forza lavoro» per la costruzione 
(manodopera)
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CONTENUTI DELLA PREVENTIVAZIONE

3. Si indica per ciascuna voce materiali e manodopera 

un costo

4. Si indica l’incidenza di altri costi dell’Azienda

5. Si indica delle valutazioni circa i possibili rischi 

6. Si indica il margine economico 

1. Si indica la lista dei materiali e la loro quantità per 

individuare una ipotesi di soluzione  tecnica della 

nuova unità

2. Si indica come distribuire nel tempo le attività  e quindi 

l’impiego della «forza lavoro» per la costruzione 
(manodopera)
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CONTENUTI DELLA PREVENTIVAZIONE

Per similitudine con le informazioni contenute nelle banche dati 

attualizzate in Azienda

1. Si indica la lista dei materiali e la loro quantità per 

risolvere una ipotesi di soluzione  tecnica della nuova 

unità

2. Si indica come distribuire nel tempo le attività  e quindi 

l’impiego della «forza lavoro» per la costruzione 
(manodopera)

Le indicazioni si ricavano da:



PierCipriano ROLLO UNITS AA 2021 - 227

CONTENUTI DELLA PREVENTIVAZIONE

3. Si indica per ciascuna voce materiali e manodopera 

un costo

4. Si indica l’incidenza di altri costi dell’Azienda

5. Si indica delle valutazioni circa i possibili rischi 

6. Si indica il margine economico 

 Studi di marketing

 Informazioni dei fornitori

 Attualizzazione degli altri costi, dei rischi e del margine  

Le indicazioni si ricavano da:
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CONTENUTI DELLA PREVENTIVAZIONE
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CONTENUTI DELLA PREVENTIVAZIONE

L’insieme dei contenuti tecnici che tendono a definire la «configurazione» della 

nuova unità sono raccolti e proposti dai diversi specialisti dell’ingegneria cui si 

aggiungono quanti definiscono con i loro studi le altre valutazioni di costo 



PierCipriano ROLLO UNITS AA 2021 - 2210

CONTENUTI DELLA PREVENTIVAZIONE

La risultante delle precedenti valutazioni 

L’insieme dei contenuti tecnici che tendono a definire la «configurazione» della 

nuova unità sono raccolti e proposti dai diversi specialisti dell’ingegneria cui si 

aggiungono quanti definiscono con i loro studi le altre valutazioni di costo 
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CONTENUTI DELLA PREVENTIVAZIONE

La risultante delle precedenti valutazioni 

Consente la proposta del prezzo da offrire 

che si sintetizza in un documento che 

prende il nome di scheda di progetto

L’insieme dei contenuti tecnici che tendono a definire la «configurazione» della 

nuova unità sono raccolti e proposti dai diversi specialisti dell’ingegneria cui si 

aggiungono quanti definiscono con i loro studi le altre valutazioni di costo 
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SCHEDA DI PROGETTO

 Esponente di carico

 Studio di fattibilità e definizione delle milestones nave (IVC)

 Preventivo di costo della nuova nave
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ESPONENTE DI CARICO
(PREVENTIVAZIONE MATERIALI)
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ESPONENTE DI CARICO
(PREVENTIVAZIONE MATERIALI)

 Elenco di tutti i materiali che andranno a costituire la nave 

scarica ed asciutta (da banca dati dell’Azienda).
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ESPONENTE DI CARICO
(PREVENTIVAZIONE MATERIALI)

 Elenco di tutti i materiali che andranno a costituire la nave 

scarica ed asciutta (da banca dati dell’Azienda).

 Ad ogni componente viene assegnato-valutato un peso (da 

banca dati dell’Azienda) e la relativa posizione del baricentro 

rispetto ad un sistema di assi x - y – z (da Bozza dei PPGG 

proposta da S.A. che richiede il preventivo).
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ESPONENTE DI CARICO
(PREVENTIVAZIONE MATERIALI)

 Elenco di tutti i materiali che andranno a costituire la nave 

scarica ed asciutta (da banca dati dell’Azienda).

 Ad ogni componente viene assegnato-valutato un peso (da 

banca dati dell’Azienda) e la relativa posizione del baricentro 

rispetto ad un sistema di assi x - y – z (da Bozza dei PPGG 

proposta da S.A. che richiede il preventivo).

 Ad ogni componente viene assegnato un costo (da banca 

dati dell’Azienda attualizzati e da informazioni dai fornitori) .
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STUDIO DI FATTIBILITA’

Esempio di Pianificazione Milestones Nave

(impegno degli scali)
(il) Inizio Lavorazione, (i) impostazione, (v) varo, (c) Consegna
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PREVENTIVO NAVE  (da parte del costruttore)

COSTO DELLA COMMESSA

PERSONALEMATERIALI

DESTINATI DIRETTO INDIRETTOSCORTA

ALTRI COSTI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

PREZZO DA OFFRIRE

MARGINE

=  W.B.S.
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ALTRI COSTI 

Le attività di progettazione  sviluppo e costruzione 

del prodotto aziendale sono sostenute da attività 

indirettamente collegate ad esso che definiscono un 

costo da distribuire su ogni prodotto venduto (costi 

di struttura, ammortamenti, assicurazioni, . . . )
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DEFINIZIONE DEL RISCHIO 
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DEFINIZIONE DEL RISCHIO 

Ogni attività che genera un prodotto comporta una 

quota di imponderabilità
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DEFINIZIONE DEL RISCHIO 

Ogni attività che genera un prodotto comporta una 

quota di imponderabilità

 Il valore di questa quota deve essere ipotizzato e 

individuata la sua copertura (contingency) e analizzato 

con studi appropriati
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DEFINIZIONE DEL RISCHIO 

Ogni attività che genera un prodotto comporta una 

quota di imponderabilità

L’ipotesi del valore da attribuire si determina con le 

considerazioni su tre aspetti :

 Il valore di questa quota deve essere ipotizzato e 

individuata la sua copertura (contingency) e analizzato 

con studi appropriati
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DEFINIZIONE DEL RISCHIO 

• Tecnico: non raggiungimento dei requisiti

• Economico: non raggiungimento dei costi ipotizzati

• Temporale: non raggiungimento del programma di 

sviluppo
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DEFINIZIONE DEL RISCHIO 

• Tecnico: non raggiungimento dei requisiti

• Economico: non raggiungimento dei costi ipotizzati

• Temporale: non raggiungimento del programma di 

sviluppo

definisce la capacità-qualità della cultura aziendale

definisce la capacità-qualità dell’organizzazione aziendale

definisce gli extra costi del prodotto
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MARGINE

Il prodotto viene venduto assicurando all’Azienda 

un margine, cioè un valore che reinvestito 

consente alla stessa di mantenere l’attività. 

Vanno ricercate le motivazioni per la definizione 

del valore di margine 



Prototipo Ripetuta Delta

Ricavo 175,0 160,0 -15,0

MAT Costi esterni -92,5 -90,0 -2,5

M.O. Costo di trasformazione -44,5 -43,0 -1,5

ALTRI Assicurazione e oneri contrattuali -4,5 -4,0 -0,5

RISCHI Rischi -4,5 -3,5 -1,0

29,0 19,5

M.O. Progettazione -10,0 -3,0 -7,0

ALTRI Material handling -3,0 -2,5 -0,5

16,0 14,0

ALTRI Costo struttura Operation -4,0 -3,5 -0,5

ALTRI Costo struttura Direzione -7,0 -6,5 -0,5

MARG. Ebit 5,0 4,0 -1,0

MAT -2,5

M.O. -8,5

ALTRI -2,0

RISCHI -1,0

MARGINE -1,0

ESEMPIO DI CONTO ECONOMICO DELLA COMMESSA (€/mil.)

Agregazione Delta
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